

Reģiona finanses reģiona
uzņēmējdarbībai
(RFRU)
PAVEIKTAIS

Sigulda

21.01.2020.

Vēsture projekta izcelsmei

- ▶ 6 VRG 2018.gada jūnijā ir parakstījušas Sadarbības partneru Līgumus par daļību projektā RFRU
 - Vadošais partneris un projekta autors – **Biedrība ‘Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība’**
 - **Biedrība ‘Pierīgas Partnerība**
 - **Biedrība ‘No Salacas līdz Rūjai’**
 - **Biedrība ‘Vidzemes lauku partnerība Brasla’**
 - **Biedrība ‘Kandavas Partnerība’**
 - **Biedrība ‘Lauku partnerība Ziemeļgauja’**

Projekta ieviešanas Lēmums LAD 03.10.2018., pēc vairākkārtējām izmaiņām, projekta ieviešanas sākums 21.06.2019.

Projekta sākotnēji plānotais termiņš: 04.2020.

Projekta budžets: 99 234.17EUR



Projekta idejas vēsture

- ▶ Izcelsmes vēsture – tuvojoties jaunajam LAP pēc 2020.gada, nav skaidra investīciju finansējuma pieejamība un pastāv bažas par tā samazinājumu. Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamo finansējumu (LEADER u.c. Investīciju projektu ieviešanai t.sk.) tiek meklēti lokālie finanšu/investīciju resursi.
- ▶ Ir saņemts pieprasījums meklēt jaunas aizdevuma formas, īpaši juridiskām personām, no reģionālajām KKS ;
- ▶ Reģionālās VRG grupas (LEADER finansējuma apsaimniekotāji) ikdienā saskarās ar problēmu, kur nereti publiskā finansējuma projekti , pat pēc to apstiprināšanas, netiek ieviesti sakarā ar līdzfinansējuma piesaistes nespēju (bankas atsakās izsniegt aizdevumus nelielām summām un/vai aizdevuma izsniegšanas izmaksas ir samērā augstas t.sk. Paredzot aizņemtā finansējuma ātrāku atgriešanu).



Projekta mērķis

- ▶ Vietējas sabiedrības finanšu resursu aktivizēšana un iesaiste mikrokreditēšanas programmās kā esošajiem tā potenciālajiem uzņēmējiem reģionos.
- ▶ Apakšmērķi:
- ▶ Attīstīt jaunu finanšu instrumentus (kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, fondus, tiem līdzīgus, aizdevējus).
- ▶ Apkopot esošos, reģionālos (VRG darbību teritorijās) finanšu aizdevējus nebanku sektorā, lai informētu sabiedrību par esošajām aizdevumu iespējām.
- ▶ Uzlabot esošo, reģiona, nebanku sektora aizdevēju pieejamību, atpazīstamību un konkurētspēju, nodrošinot ar nepieciešamiem resursiem (IT risinājumiem, juridiskiem risinājumiem aizdevumu apsaimniekošanā, mārketinga aktivitātēm)

Projekta uzdevums – reģionālas aizdevuma platformas izveide

- Aizdevuma platformu/vidi reģionu uzņēmējiem saimnieciskai darbībai





Projekta mērķa auditorija

- ▶ Esošie finanšu aizdevēji reģionos – privātā sektora komersanti finanšu apsaimniekotāji, KKS u.t.m.l..
- ▶ Potenciālie finanšu investori – komersanti, fiziskas personas.
- ▶ Esošie/potenciālie aizņēmēji fiziskas personas un juridiskas personas
- ▶ Aizdevumi saimnieciskās darbības veikšanai. Vidējā aizdevuma summa 40 000.00EUR. Vidējais aizdevuma termiņš (?/SKDS). Garantijas (?/Projekta sadarbības partneri)

Plānotie Projekta rezultāti

- 1. Kopīgas mikrokredītu (~ 40 000.00EUR) apsaimniekošanas platformas (uzņēmuma) izveide, apvienojot reģionos esošos aizdevējus, kur nepieciešams – radot jaunus. Juridisku risinājumu un **Metodikas** izstrāde (t.sk. formas izvēle, dibināšanas dokumentācija). Papildus paredzēta aizdevumu apsaimniekošanā nepieciešamās, juridiskās dokumentācijas formu izstrāde (t.sk. Līgumi)
- 2. **IT rīka jeb datorprogrammas tehniskās specifikācijas sagatave** mikrokredītu apsaimniekošanai.
- 3. **Vienots brends un PR materiāli** (t.sk. Izdalei, izvietošanai www) reģionālas aizdevumu platformas darbībā.
- 4. **Pētījums** mērķa auditorijas (esošo un potenciālo aizņēmēju fizisku un juridisku personu) vajadzību, pazīmju noteikšanai uzņēmējdarbību veicinoša un no jauna veidojoša finansējuma apjoma noteikšanai.
- 5. **Publicitāte** – publikācijas radio, drukas mēdijos, 6 reģionālās konferences
- **12 reģionālie semināri/tikšanās** potenciālajiem sadarbības partneriem aizdevuma finansējuma apsaimniekotājiem un mērķa auditorijai (aizņēmējiem).



Ko esam paveikuši

periodā no 03.10.2018. – 20.01.2020.

- ▶ **Praktiskas metodikas izveide** – ir sagatavotas aizdevumu apsaimniekošanai t.sk. Aizdevumu izsniegšanai, piedziņas procesiem vajadzīgas, aktuālas likumdošanā veidlapas.

Kopā 9 formas lietošanai KKS

Pakalpojuma sniedzējs – zvērināts advokāts Dāvis Volksons.

- ▶ **Vienots brends un informācija par iesaistīto VRG mikro-kreditēšanas platformas darbību – ‘Segums’** zīmols, mājas lapa

Pakalpojuma sniedzējs ‘Lolitas Ozoliņas komunikācijas konsultācijas’ reģ.nr. 40103967127

- ▶ **Pētījums** mērķa auditorijas (esošo un potenciālo aizņēmēju fizisku un juridisku personu) vajadzību, pazīmju noteikšanai .

Pētījuma apkopojums 314 respondentiem

Pakalpojuma sniedzējs ‘SKDS Pētījumu centrs’, reģ.Nr. 40003695634


Ko esam paveikuši

periodā no 03.10.2018. – 20.01.2020.

- **Saziņā ar LAD** – 11 vēstules, 22 e-pasti, mainījušies 3 LAD uzraugošie speciālisti;
- **Izlietots budžets no piešķirtajiem 99234.17EUR ~ 35 000.00EUR**
- **Notikušas 4 Sadarbības partneru tikšanās**
- **Notikušas 5 diskusijas**, katrā Sadarbības partnera teritorijā 1 (izņemot PP), ar esošajiem aizdevējiem (KKS un komersantiem)
- Notikušas 2 tikšanās FKTK, 1 tikšanās LAD Administrācijā – par projekta ilgtspēju un ietekmi lauku attīstībā, notikusi atsevišķa tikšanās ar 10 KKS par KKS iesaistes iespējām projekta rezultātā.
- 10 publikācijas Sadarbības partneru mājas lapās, 1 TV sižets, 2 radio informācijas, vairāks publikācijas reģionālajos laikrakstos.
- Savu vēlmi iesaistīties kopīgas aizdevuma platformas darbībā (nezaudējot savu identitāti) izteikušas 10 KKS + 5 komersanti_ aizdevēji nebanku sektorā.

Tālāk darāmais

- ▶ Vienīgā, pagaidām nenoslēgtā aktivitāte – **IT rīks**. Sadarbībā ar KKS, **02.2020.** ietvaros tiek noslēgta likumdošanai, FKTK, KKS prasībām atbilstošas IT programmas specifikācijas izstrāde.
- ▶ Zīmola noslēguma **versijas izvēle 'Segums'**. Izvēles rezultātā tiek aktivizēta jau rezervēta mājas lapa www.segums.lv, lai aicinātu pievienoties platformas dalībniekiem, **03.2020.** Papildus drukas materiālu (flaieru) izstrāde informācijai par aizdevuma platformas darbību **04.2020.**
- ▶ **Metodika** – kopīgas aizdevuma platformas juridiskās formas izvēle (balstoties uz KKS un nebanku aizdevēju, komersantu izvēli), SIA jeb Komandītsabiedrība, 04.2020.. Tiks saskaņota FKTK.
- ▶ Tikšanās ar ALTUM aizdevuma platformas darbības nodrošināšanai, 05.2020.
- ▶ Konferences katra Sadarbības partnera darbības teritorijā par projekta rezultātiem, 07.-09.2020.



Projekta koordinators kontaktinformācija

Kristīne Ragaine-Volniano

[Kristine.ragaine@llkc.lv/](mailto:Kristine.ragaine@llkc.lv) kristine@rrlab.lv

t.: 26307940





Paldies visiem un katram par jau
paveikto!



Paldies!!!

